



République Française  
Département de Savoie

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL  
du 13 juin 2025**

**Nombre de conseillers**

En exercice : 8

Présents : 7

Absents : 1

Le Conseil Municipal s'est réuni, en séance ordinaire, le vendredi 13 juin 2025 à 19hs00, salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur Daniel Clerc, Maire de la commune de Motz.

Etaient présents Monsieur Daniel Clerc, Madame Marie-Thérèse Dejeu, Monsieur Gérard Clerc, Monsieur Denis Jeantet, Madame Zoé Buckley, Monsieur Vincent Laloy, Madame Myriam Ortiz-Gutierrez

Absent-e-s excusé-e-s : Monsieur Olivier MORELLE

Absent-e(s) non excusé-e(s) : Néant

Quorum : 5

Convocation 07 juin 2025

Madame Marie-Thérèse Dejeu est désignée secrétaire de séance.

**D2025 – 20                      création de la Maison d'Assistants Maternels (MAM)  
  avenant de prolongation de la durée des travaux**

Par délibérations du 06 octobre 2023 et 01 décembre 2023, le conseil municipal a retenu les entreprises suivantes pour les travaux de construction de la MAM et la réhabilitation des deux appartements de l'ex-école de Châteaufort :

- Lot 1 : Terrassement – VRD – Espaces Verts : Entreprise Berthet TP à Serrières en Chautagne (73310)
- Lot 2 : Démolition – gros œuvre : Entreprise Muttoni à Belley (01300)
- Lot 3 : Charpente – ossature bois – bardage : Pro Bois Conception à Chichilianne (38930)
- Lot 4 : Etanchéité : GFE à Chignin (73800)
- Lot 5 : Façade existante : Rhône Alpes Façades à Chelieu (38730)
- Lot 6 : Menuiserie extérieure bois – occultations : CBE à Saint Ondras (38490)
- Lot 7 : Menuiserie acier – serrurerie : NCCM à Varacieux (38470)
- Lot 8 : Menuiserie intérieure bois : CARRE à Romagnieu (38480)
- Lot 9 : Peinture – traitement des bois : AMP à La Ravoire (73490)
- Lot 10 : Sols souples : ISER SOL à Saint Genix les Villages (73240)
- Lot 11 : Chauffage – ventilation – sanitaires : Todeschini à Renage (38140)
- Lot 12 : Electricité : Ain Tension Electricité à Cressin Rochefort (01350)

Monsieur le maire rappelle aux membres du conseil municipal qu'un incendie est survenu le 23 avril dernier sur le chantier de construction de la MAM. Ce sinistre a entraîné un retard pour la fin des travaux prévue initialement en avril 2025. Elle serait reportée au 31 juillet prochain.

Il propose donc à l'assemblée délibérante d'accepter les avenants de prolongation du délai d'exécution des travaux, pour les 12 entreprises retenues et travaillant sur le chantier .

Après avoir délibéré, et à l'unanimité, les membres du conseil municipal :

- Accepte la prolongation de l'exécution du chantier. La date de fin de chantier est reportée au 31 juillet 2025
- Autorise Monsieur le Maire à signer les avenants correspondants pour les 12 entreprises suivantes :

Lot 1 : Terrassement – VRD – Espaces Verts : Entreprise Berthet TP à Serrières en Chautagne (73310)

Lot 2 : Démolition – gros œuvre : Entreprise Muttoni à Belley (01300)

Lot 3 : Charpente – ossature bois – bardage : Pro Bois Conception à Chichilianne (38930)

Lot 4 : Etanchéité : GFE à Chignin (73800)

Lot 5 : Façade existante : Rhône Alpes Façades à Chelieu (38730)

Lot 6 : Menuiserie extérieure bois – occultations : CBE à Saint Ondras (38490)

Lot 7 : Menuiserie acier – serrurerie : NCCM à Varacieux (38470)

Lot 8 : Menuiserie intérieure bois : CARRE à Romagnieu (38480)

Lot 9 : Peinture – traitement des bois : AMP à La Ravoire (73490)

Lot 10 : Sols souples : ISER SOL à Saint Genix les Villages (73240)

Lot 11 : Chauffage – ventilation – sanitaires : Todeschini à Renage (38140)

Lot 12 : Electricité : Ain Tension Electricité à Cressin Rochefort (01350)

Pour extrait conforme

Le Maire

Daniel CLERC



La secrétaire de séance

Marie-Thérèse DEJEY

